

งวดเงินงวดงาน

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการและติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการอาคาร ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จำนวน 4 ห้อง จำนวน 4 งวดงาน 150 วัน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20 (สะสมร้อยละ 20)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

ห้องทดสอบตัวอย่างทางเคมี SD 126

- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ WALL BENCH WITH SINK UNIT (WB1) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ห้องปฏิบัติการเชื้อรา

- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ ISLAND BENCH (IB3) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - งานติดตั้งโต๊ะการเรียนการสอน TABLE (TB1) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ WALL BENCH WITH SINK UNIT (WB4) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30 (สะสมร้อยละ 50)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานจัดหาเก้าอี้ CH1, CH2 ของทุกห้องปฏิบัติการทั้งหมด เข้ามาในสถานที่ก่อสร้างครบตามจำนวนทั้งหมดแล้วเสร็จ

ห้องทดสอบตัวอย่างทางเคมี SD 126

- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ WALL BENCH WITH SINK UNIT (WB1) แล้วเสร็จทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการเชื้อรา

- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ ISLAND BENCH (IB3) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งโต๊ะการเรียนการสอน TABLE (TB1) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ WALL BENCH WITH SINK UNIT (WB4) แล้วเสร็จทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ ISLAND BENCH (IB4) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - งานติดตั้งโต๊ะการเรียนการสอน TABLE (TB2) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ WALL BENCH WITH SINK UNIT (WB5) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ WALL BENCH WITH SINK UNIT (WB6) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 80 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 (สะสมร้อยละ 75)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ ISLAND BENCH (IB4) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งโต๊ะการเรียนการสอน TABLE (TB2) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ WALL BENCH WITH SINK UNIT (WB5) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ WALL BENCH WITH SINK UNIT (WB6) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ห้องปฏิบัติการด้านเชื้อ BSL2
- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ ISLAND BENCH (IB1) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ ISLAND BENCH WITH SINK UNIT (IB2) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - งานติดตั้งโต๊ะการเรียนการสอน TABLE (TB1) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ WALL BENCH WITH CABINET (WB2) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ WALL BENCH WITH SINK UNIT (WB3) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 (สะสมร้อยละ 100)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติการดังนี้

ห้องปฏิบัติการด้านเชื้อ BSL2

- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ ISLAND BENCH (IB1) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ ISLAND BENCH WITH SINK UNIT (IB2) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งโต๊ะการเรียนการสอน TABLE (TB1) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ WALL BENCH WITH CABINET (WB2) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ WALL BENCH WITH SINK UNIT (WB3) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานประกอบ+ติดตั้ง ผนังกันห้องยิปซัมบอร์ด โครงเคร่าอลูมิเนียม C-LINE แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานประกอบ+ติดตั้ง บานประตูอลูมิเนียม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานประกอบ+ติดตั้ง หน้าต่างอลูมิเนียม แล้วเสร็จทั้งหมด

ทำงานส่วนที่เหลือของโครงการ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิมและปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่นๆ ที่ผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยฯทั้งหมด
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯส่งมอบพื้นที่)

*สามารถเบิกข้ามงวดงานได้ ยกเว้นงานงวดสุดท้าย