

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

| | |
|-----------------|--|
| โครงการ | งานปรับปรุงระบบพื้นและเก้าอี้ฟังบรรยายขนาดความจุ 500 ที่นั่ง (LC HALL) |
| ผู้ว่าจ้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | อาคารศูนย์การเรียนรู้ |

กำหนดระยะเวลาการแบ่งงวดงานและงวดเงิน เป็น 3 งวด โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 120 วัน โดยมีรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้

งวดที่ 1 แบ่งเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนเงินทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง 40 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. ปูกระเบื้องยางพร้อมติดตั้งตัวครอบจากบริเวณจุ่มกบ้นโด ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

งวดที่ 2 แบ่งเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนเงินทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


1. ปูกระเบื้องยางพร้อมติดตั้งตัวครอบจากบริเวณจุ่มกบ้นโด ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95
2. จัดหาเก้าอี้ฟังบรรยายเข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง ได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) แบ่งเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนเงินทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องยางและตัวครอบฉาก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
2. ติดตั้งเก้าอี้พืงบรรยาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
3. งานทำความสะอาดพื้นกระเบื้องยางและเก้าอี้ให้พร้อมใช้งาน ให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม และปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด



๑ มกราคม 2563