

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

โครงการ งานก่อสร้างรั้วบริเวณหอพักนักศึกษา
ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง หอพักนักศึกษา 2,3,4,5 และหอพักนางยวน หอพักเขียวหวาน

กำหนดระยะเวลาการแบ่งงวดงานและงวดเงิน เป็น 4 งวด โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 120 วัน โดยมีรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้

งวดที่ 1 แบ่งเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนเงินทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานหล่อ ฐานราก คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2. งานหล่อคาน คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

งวดที่ 2 แบ่งเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนเงินทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานหล่อ ฐานราก คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
2. งานหล่อคาน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 3 แบ่งเป็นร้อยละ 35 ของจำนวนเงินทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานทาสีเสา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
2. งานติดตั้งรั้ว WIRE MESH แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) แบ่งเป็นร้อยละ 45 ของจำนวนเงินทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานทาสีเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
2. งานติดตั้งรั้ว WIRE MESH ทั้งหมดแล้วเสร็จ
3. งานติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ

เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม และปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่นๆที่ผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยฯทั้งหมด