

งวดงาน - งวดเงิน

งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาซ่อมม่วง (ทอ2)

ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ดำเนินการ บริเวณสำนักงานวิทยาเขต

กำหนดระยะเวลาการแบ่งงวดงานและงวดเงิน เป็น 10 งวด 120 วัน

โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 120 วัน โดยมีรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้

งวดที่ 1 แบ่งเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 5) ระยะเวลาก่อสร้าง 10 วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฝ้าชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 2 แบ่งเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 10) ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฝ้าชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 3 แบ่งเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 15) ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฝ้าชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 4 แบ่งเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 20) ระยะเวลาก่อสร้าง 40 วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฝ้าชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 5 แบ่งเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 35) ระยะเวลาก่อสร้าง 50 วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานพื้นชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานประตูชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 6 แบ่งเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 50) ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานพื้นชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานประตูชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 7 แบ่งเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 65) ระยะเวลาก่อสร้าง 80 วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานพื้นชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประตูชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 8 แบ่งเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 80) ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานพื้นชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประตูชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 9 แบ่งเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 90) ระยะเวลาก่อสร้าง 100 วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 10 แบ่งเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 100) ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนังกันห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม
และปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่นๆ ที่ผูกพันทั้งหมด