

รายละเอียดวงงานและวงเงินของงานปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

3.550

งวดที่1 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 20.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 พร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ 50 %
- งานฝ้าเพดานชั้น 1 ตามรูปแบบ อาคารเรียนรวม 2 แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงท่อสุขาภิบาลห้องน้ำชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 แล้วเสร็จ
- งานกำจัดปลวกภายนอกและภายใน อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วเสร็จ
- งานกำจัดปลวกภายนอกและภายใน อาคารเรียนรวม 2 แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 40 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

งวดที่2 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 35.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 พร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ 100 %
- งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ชั้น 2 ตามรูปแบบ อาคารเรียนรวม 2 แล้วเสร็จ 30%
- ปรับปรุงท่อสุขาภิบาล ดาดฟ้า อาคารเรียนรวม 2 แล้วเสร็จ
- งานกันซึม อาคารเรียนรวม 2 แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน ชั้นดาดฟ้า อาคารเรียนรวม 2 แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 90 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

งวดที่3 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 45.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ชั้น 2 ตามรูปแบบ อาคารเรียนรวม 2 แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดาน ทึบบาร์ ชั้น 2 ตามรูปแบบ อาคารเรียนรวม 2 แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ค.ส.ล. ตามรูปแบบ อาคารเรียนรวม 2 แล้วเสร็จ
- งานทาสีฝ้าเพดาน ชั้น 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานเหล็ก ตามรูปแบบ อาคารเรียนรวม 2 แล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 2 แล้วเสร็จ
- งานทาสีฝ้าเพดาน อาคารเรียนรวม 2 แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ตามรูปแบบรายการในสัญญา แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และทำงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏใน
รูปแบบรายละเอียดในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จบริบูรณ์
- ปรับพื้นที่เก็บกวาดวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการ
ก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญา

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 120 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)