

รายละเอียดวงงานและวงเงินปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารกีฬาในร่ม ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 25.00 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งผนัง METAL SHEET แล้วเสร็จ
- งานร้อยสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานร้อยถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน แล้วเสร็จ
- งานร้อยกระเบื้องพื้น แล้วเสร็จ
- งานร้อยกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 30 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 20.00 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงห้องน้ำชาย แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงฝ้าเพดานฉาบเรียบ แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 60 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 55.00 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานปรับปรุงประตู แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังน้ำอะคริลิกภายในและภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น คสล. ผิวทา EPOXY บริเวณภายในรอบสนามของเดิม แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 5 ลบ.ม.รวมงานร้อยและฐานราก แล้วเสร็จ
- เก็บกวาดวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ รวมทั้งขนย้ายเศษวัสดุ อุปกรณ์ให้เรียบร้อย ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด
- ทำงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือตามรูปแบบ และรายละเอียดขอบเขตงานในสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้อ

อื่นๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 90 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)