

รายละเอียดวงงานและวงเงินของงานปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียนรวม 1  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง 3๖๐๗

งวดที่1 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 20.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ส่งแผนงานปรับปรุงประตูห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียนรวม 1 แล้วเสร็จ
- ส่ง Shop Drawing ประตูห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียนรวม 1 แล้วเสร็จ
- รื้อวงกบและบานประตูของเดิม ตามรูปแบบ ชั้น 1 (ยกเว้นห้องน้ำ 11 ชุด) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบและประตูลูมิเนียม ตามรูปแบบ ชั้น 1 (ยกเว้นห้องน้ำ 11 ชุด) แล้วเสร็จ
- รื้อและติดตั้งผนังซีเมนต์บอร์ด ตามรูปแบบ ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- กำจัดปลวกภายนอกและภายใน แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 40 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

งวดที่2 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 25.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- รื้อวงกบและบานประตูของเดิม ตามรูปแบบ ชั้น 2 (ยกเว้นห้องน้ำ 24 ชุด) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบและประตูลูมิเนียม ตามรูปแบบ ชั้น 2 (ยกเว้นห้องน้ำ 24 ชุด) แล้วเสร็จ
- รื้อและติดตั้งผนังซีเมนต์บอร์ด ตามรูปแบบ ชั้น 2 แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 80 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

งวดที่3 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 55.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- รื้อวงกบและบานประตูห้องน้ำเฉพาะเปลี่ยนเป็นบานห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้น 1 2 และ 3 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตูห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ชั้น 1 2 และ 3 แล้วเสร็จ
- รื้อวงกบและบานประตูของเดิม ตามรูปแบบ ชั้น 3 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบและประตูลูมิเนียม ตามรูปแบบ ชั้น 3 แล้วเสร็จ
- รื้อและติดตั้งผนังซีเมนต์บอร์ด ตามรูปแบบ ชั้น 3 แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และทำงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏใน  
รูปแบบรายละเอียดในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จบริบูรณ์
- ปรับพื้นที่เก็บกวาดวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการ  
ก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย  
ตามสัญญา

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 120 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)