

รายละเอียดวงงานและวงเงิน
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน
กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 25% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- 1.1 จัดทำรายละเอียด(Shop Drawing) แล้วเสร็จ 100%
- 1.2 งานรื้อถอนเคลื่อนย้าย แล้วเสร็จ 100%
- 1.3 ทาสีกันรั้วซีเมนต์และพื้นห้อง แล้วเสร็จ 100%
- 1.4 เดินสายสายไฟ แล้วเสร็จ 100%
- 1.5 ติดตั้งรางเก็บสายไวเวีย ท่อ EMT และ FLEXIBLE METAL CONDUIT แล้วเสร็จ 100%
- 1.6 ติดตั้งและรื้อเซอร์กิตเบรกเกอร์ แล้วเสร็จ 100%
- 1.7 เดินสายทองแดงแบบตีเกลียว CAT6 UTP Cable แล้วเสร็จ 100%

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ภายใน 45 วัน(นับจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 25% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- 1.1 ติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป แล้วเสร็จ 50%

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ภายใน 60 วัน(นับจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 50% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- 1.1 ติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป แล้วเสร็จ 100%
- 1.2 ติดตั้ง Step บันได และติดตั้งบัวเชิงผนังแบบยาง แล้วเสร็จ 100%
- 1.3 ส่งมอบ Panel Lifter แล้วเสร็จ 100%
- 1.4 ติดตั้งปลั๊กกราวคู่พร้อมบล็อกลอย แล้วเสร็จ 100%
- 1.5 ติดตั้งแผงกระจายสาย(Patch Panel) และติดตั้งเด้ารับสายสัญญาณตัวเมีย แล้วเสร็จ 100%
- 1.6 ติดตั้งสายพ่วง(Patch Cord) แล้วเสร็จ 100%
- 1.7 ติดตั้งหน้ากากพร้อม Box ลอย แล้วเสร็จ 100%
- 1.8 ทดสอบสายสัญญาณ Test UTP แล้วเสร็จ 100%
- 1.9 งานเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์เดิม แล้วเสร็จ 100%
- 1.10 ส่งมอบแบบติดตั้ง(Asbuilt Drawing) แล้วเสร็จ 100%

- 1.11 ทำความสะอาดรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และทำงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในรายละเอียดในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จบริบูรณ์ พร้อมทั้งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่นๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัย รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 90 วัน(นับจากวันลงนามในสัญญา)