

**รายละเอียดงวดงานและงวดเงินของงานปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดาน
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 70 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง**

งวดที่1 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 30.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- ทาสีโครงเหล็กหลังคา ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง METALSHEET ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานรื้อและติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 แล้วเสร็จ
- งานรื้อและติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 40 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

งวดที่2 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 70.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- รื้อโครงหลังคาอลูมิเนียมและแผ่นกระจกหลังคาของเดิม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ
- ทาสีโครงเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสง แล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมงานผนังยิปซั่ม แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และทำงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในรูปแบบรายละเอียดในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จบริบูรณ์
- ปรับพื้นที่เก็บกวาดวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 70 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)