



งานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

รับที่..... ๐๐๗

วันที่..... 25 มี.ค. ๖4

เวลา..... 11.25 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี โทร. 5144

ที่ มอ 201.2.3/64-106

วันที่ 25 มีนาคม 2564

เรื่อง รายงานข้อมูลแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

ตามที่ศูนย์กฎหมาย ขอให้ทุกคณะ/หน่วยงานรายงานข้อมูลแผนการดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2564 ความทราบแล้วนั้น

งานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธวัลรัตน์ ว่องกลมปฎิญา)

หัวหน้างานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ในรอบ 6 เดือน
งานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

ที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	วงเงินที่ก่อหนี้ ผูกพัน	คงเหลือ	สัญญา สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าครุภัณฑ์						
1	ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัตโนมัติ ตำบลสุระสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ	362,300.-	350,000.-	12,300.-	7 เม.ย.64	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
2	ครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ตำบลสุระสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ	4,071,700.-	3,848,800.-	222,900.-	5 เม.ย.64	e-bidding พิจารณาราคารวม กับรายการที่ 4 และ 5 กำลังติดตั้ง
3	ครุภัณฑ์ระบบแสดงสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ตำบลสุระสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ	256,800.-	185,110.-	71,690.-	14 เม.ย.64	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 25 มีนาคม 2564
4	ครุภัณฑ์ระบบเสียงประกาศอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ตำบลสุระสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ	705,300.-	736,200.-	-30,900.-	5 เม.ย.64	กำลังติดตั้ง
5	ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย วิทยาเขตปัตตานี ตำบลสุระสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ	1,042,000.-	1,206,000.-	-164,000.-	5 เม.ย.64	กำลังติดตั้ง
รวมทั้งสิ้น		6,438,100.-	6,326,110.-	111,990.-		

ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ดังนี้

รายการที่ 1 ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัตโนมัติ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 362,300.-บาท (สามแสนหกแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท โปร เอวี จำกัด ในราคา 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

รายการที่ 2 ครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 4,071,700.-บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท โปร เอวี จำกัด ในราคา 3,848,800.-บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 ขณะนี้กำลังดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์

รายการที่ 3 ครุภัณฑ์ระบบแสดงสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 256,800.-บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท โดมอนด์ เน็ทเวอร์ค โซลูชั่น จำกัด ในราคา 185,110.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 14 เมษายน 2564 ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

รายการที่ 4 ครุภัณฑ์ระบบเสียงประกาศอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 705,300.-บาท (เจ็ดแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท โปร เอวี จำกัด ในราคา 736,200.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 ขณะนี้กำลังดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์

รายการที่ 5 ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 1,042,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท โปร เอวี จำกัด ในราคา 1,206,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 ขณะนี้กำลังดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์

ทั้งนี้ รายการที่ 2, 4 และ 5 ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยพิจารณาราคารวม เพื่อให้สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ตามความต้องการใช้งานและเพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะ/หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

รายงานผลประจำเดือน เมษายน 2564

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับปี 64 (บาท)	จำนวน (ระบุหน่วยนับ)	แผน ผล	จัดซื้อ โดยวิธี (ระบุ)	วันประกาศ สอบประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ราคาตาม ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วันเซ็น สัญญา (ว/ด/ป)	วันสิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป)	วันส่ง มอบของ (ว/ด/ป)	การเบิกจ่าย		วันที่ เบิกจ่าย (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
											เงิน งบประมาณ (บาท)	นอก งบ (บาท)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัตโนมัติ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	362,300	1 ระบบ	แผน	e-bidding	ต.ค.-63								
				ผล	เจาะจง	พ.ย.-63	350,000.00	7 ม.ค. 64	7 เม.ย 64	11-มี.ค.-64	350,000.00		12-มี.ค.-64	เบิกจ่ายแล้ว
2	ครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	4,071,700	1 ระบบ	แผน	e-bidding	ต.ค.-63	3,848,800.00	5-ม.ค.-64	5-เม.ย.-64					รอส่งมอบ
				ผล	e-bidding	พ.ย.-63								
3	ครุภัณฑ์ระบบแสดงสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	256,800	1 ระบบ	แผน	e-bidding	ต.ค.-63	185,110.00	14 ม.ค. 64	14 เม.ย. 64					
				ผล	เจาะจง	ต.ค.-63					23-มี.ค.-64	185,110.00		25-มี.ค.-64

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับปี 64 (บาท)	จำนวน (ระบุหน่วยนับ)	แผน ผล	จัดซื้อ โดยวิธี (ระบุ)	วันประกาศ สอบ/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ราคาตาม ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วันเซ็น สัญญา (ว/ด/ป)	วันสิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป)	วันส่ง มอบของ (ว/ด/ป)	การเบิกจ่าย		วันที่ เบิกจ่าย (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
											เงิน งบประมาณ (บาท)	นอก งบ (บาท)		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	ครุภัณฑ์ระบบเสียงประกาศอาคารสำนักงาน วิทยาเขตปัตตานี ตำบลสุระสมิแล อำเภอเมือง ปัตตานี จังหวัดปัตตานี	705,300	1 ระบบ	แผน	e-bidding	ต.ค.-63	736,200.00	5-ม.ค.-64	5-เม.ย.-64					รอส่งมอบ กำลังติดตั้ง
				ผล	e-bidding	พ.ย.-63								
5	ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย วิทยาเขตปัตตานี ตำบลสุระสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี	1,042,000	1 ระบบ	แผน	e-bidding	ต.ค.-63	1,206,000.00	5-ม.ค.-64	5-เม.ย.-64					รอส่งมอบ กำลังติดตั้ง
				ผล	e-bidding	พ.ย.-63								

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบรายงาน นางณัฐณี พรหมประสิทธิ์

ไม่ต้องระบุ

โทร. 5144

กรณีที่ ไม่สามารถระบุวันที่ได้ ให้ระบุเดือน ปี ได้

รายการ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 1 ปี และสิ่งก่อสร้างผูกพัน ซึ่งมีแผนการเบิกจ่ายเงินหลายงวดงาน ให้ระบุแผนเบิกจ่ายเป็นรายเดือน (โดยรวมแล้วต้องเท่ากับงบประมาณที่ได้รับ)

การจัดจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ในรอบ 6 เดือน
 งานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

ที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	วงเงินที่ก่อหนี้ ผูกพัน	คงเหลือ	สัญญา สิ้นสุด	สถานะปัจจุบัน
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้าง 1 ปี						
1	งานก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน	26,270,000.-	23,577,417.-	2,692,583.-	7 พ.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
2	งานก่อสร้างปรับปรุงระบายน้ำระยะที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน	19,164,300.-	16,900,000.-	2,264,300.-	3 ต.ค.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
3	งานก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ	3,817,500.-	3,190,000.-	627,500.-	21 ก.ค.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
4	งานก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ	3,500,000.-	3,045,000.-	455,000.-	6 ส.ค.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น		52,751,800.-	46,712,417.-	6,039,383.-		

ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ 1 งานก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 26,270,000.-บาท (ยี่สิบหกล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง คือ หจก.ชพลการโยธา ในราคา 23,577,417.-บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) กำหนดก่อสร้างภายใน 240 วัน โดยกำหนดงวดงานจำนวน 8 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

โครงการที่ 2 งานก่อสร้างปรับปรุงระบายน้ำระยะที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 19,164,300.-บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง คือ หจก.โซซัลพานโยธากิจ ในราคา 16,900,000.-บาท (สิบหกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) กำหนดก่อสร้างภายใน 240 วัน โดยกำหนดงวดงานจำนวน 5 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 3 ตุลาคม 2564

โครงการที่ 3 งานก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 3,817,500.-บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง คือ หจก.พงษ์ธนโชติโยธา ในราคา 3,190,000.-บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดก่อสร้างภายใน 180 วัน โดยกำหนดงวดงานจำนวน 4 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

โครงการที่ 4 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 3,500,000.-บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง คือ หจก.กันต์ธนา การค้า ในราคา 3,045,000.-บาท (สามล้านสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดก่อสร้างภายใน 150 วัน โดยกำหนดงวดงานจำนวน 2 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะ/หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

รายงานผลประจำเดือน มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ (1)	งบประมาณ ที่ได้รับปี 64 (บาท) (2)	จำนวน (ระบุหน่วยนับ) (3)	แผน ผล (4)	จัดซื้อ โดยวิธี (ระบุ) (5)	วันประกาศ สอบ/ประกวด ราคา (จ/ตป) (6)	ราคาตาม ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท) (7)	วันเซ็น สัญญา (จ/ตป) (8)	วันส่ง มอบของ (จ/ตป) (9)	การเบิกจ่าย		วันที่ เบิกจ่าย (จ/ตป) (12)	หมายเหตุ (13)
										เงิน งบประมาณ (บาท) (10)	เงินนอก งบประมาณ (บาท) (11)		
1	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้าง 1 ปี งานก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี งวดที่ 1 จ่าย 1,886,193.63 บาท งวดที่ 2 จ่าย 1,886,193.63 บาท งวดที่ 3 จ่าย 3,300,838.38 บาท งวดที่ 4 จ่าย 1,886,193.63 บาท งวดที่ 5 จ่าย 1,886,193.63 บาท งวดที่ 6 จ่าย 1,886,193.63 บาท	26,270,000.00	1 งาน				23,577,417.00					ส.ค.-64	ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	รายการ (1)	งบประมาณ ที่ได้รับปี 64 (บาท) (2)	จำนวน (ระบุนหน่วยนับ) (3)	แผน ผล (4)	จัดซื้อ โดยวิธี (ระบุ) (5)	วันประกาศ สอบ/ประกวด ราคา (ว/ตป) (6)	ราคาตาม ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท) (7)	วันเซ็น สัญญา (ว/ตป) (8)	วันส่ง มอบของ (ว/ตป) (9)	การเบิกจ่าย		วันที่ เบิกจ่าย (ว/ตป) (12)	หมายเหตุ (13)
										เงิน งบประมาณ (บาท) (10)	เงินนอก งบม. (บาท) (11)		
2	งวดที่ 7 จ่าย 8,487,870.12 บาท งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) 2,357,771.70 บาท งานก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำระยะที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี งวดที่ 1 จ่าย 3,380,000 บาท งวดที่ 2 จ่าย 3,380,000 บาท งวดที่ 3 จ่าย 2,535,000 บาท งวดที่ 4 จ่าย 2,535,000 บาท งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จ่าย 5,070,000 บาท	19,164,300.00	1 งาน		แผน e-biddin ผล e-biddin	พ.ย.-63 ธ.ค.-63	16,900,000.00	พ.ย.-63 ม.ค.-63	ส.ค.-64			ส.ค.-64	ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับปี 64 (บาท)	จำนวน (ระบุหน่วยนับ)	แผน ผล	จัดซื้อ โดยวิธี (ระบุ)	วันประกาศ สอบ/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ราคาตาม ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วันเซ็น สัญญา (ว/ด/ป)	วันส่ง มอบของ (ว/ด/ป)	การเบิกจ่าย		วันที่ เบิกจ่าย (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
										เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบ (บาท)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
3	งานก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี งวดที่ 1 จ่าย 25% จำนวน 954,375 บาท งวดที่ 2 จ่าย 25% จำนวน 954,375 บาท งวดที่ 3 จ่าย 25% จำนวน 954,375 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จ่าย 25% จำนวน 954,375 บาท	3,817,500.00	1 งาน		แผน e-biddin ผล e-biddin	พ.ย.-63 ธ.ค.-63	3,190,000.00	พ.ย.-63	ส.ค.-64			ส.ค.-64	ทำสัญญาแล้ว
4	งานก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี งวดที่ 1 จ่าย 913,500 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่าย 2,131,500 บาท	3,500,000.00	1 งาน		แผน e-biddin ผล e-biddin	พ.ย.-63 ม.ค.-64	3,045,000.00	พ.ย.-63 ก.พ.-64	ส.ค.-64			ส.ค.-64	ทำสัญญาแล้ว

ผู้รับผิดชอบรายงาน นายวราวุฒิ ศรีวิไล

โทร. 5143

รายการ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 1 ปี และสิ่งก่อสร้างผูกพัน ซึ่งมีแผนการเบิกจ่ายเงินหลายงวดงาน ให้ระบุแผนเบิกจ่ายเป็นรายเดือน (โดยรวมแล้วต้องเท่ากับงบประมาณที่ได้รับ)

แผนดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปีและสิ่งก่อสร้างผูกพันรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ งานก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำระยะที่ 2 วิทยาเขตปัตตานี

วงเงิน 16,900,000.00 บาท

คณะ/หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2564												รวมเงิน
	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	
1. แบบรูปรายการ (พร้อมจัดจ้าง)													
2. ประมาณราคา (พร้อมจัดจ้าง)													
3. ดำเนินการจัดจ้าง													
3.1 จัดทำ TOR													
3.2 ประกาศร่าง TOR													
3.3 ประกาศเชิญชวน													
3.4 เคารราคา													
4. เซ็นสัญญา													
5. เริ่มก่อสร้าง													
6. เบิกจ่าย			-	-	3,380,000	3,380,000	-	3,832,860	-	3,380,000	-	3,380,000	16,900,000
งวดที่ 1			-		3,380,000								3,380,000
งวดที่ 2				-		3,380,000							3,380,000
งวดที่ 3					-			3,380,000					3,380,000
งวดที่ 4						-			0	3,380,000			3,380,000
งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)							-					3,380,000	3,380,000
							-						-

แผนดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปีและสิ่งก่อสร้างผูกพันรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ งานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมประปาเข้าอาคาร

วงเงิน 3,190,000.00 บาท

คณะ/หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2564												รวมเงิน
	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	
1. แบบรูปรายการ (พร้อมจัดจ้าง)													
2. ประมาณราคา (พร้อมจัดจ้าง)													
3. ดำเนินการจัดจ้าง													
3.1 จัดทำ TOR													
3.2 ประกาศร่าง TOR													
3.3 ประกาศเชิญชวน													
3.4 เคารราคา													
4. เซ็นสัญญา													
5. เริ่มก่อสร้าง													
6. เบิกจ่าย					797,500	0	797,500	797,500	797,500	0			3,190,000
งวดที่	งวดที่ 1				797,500								797,500
	งวดที่ 2						797,500						797,500
	งวดที่ 3							797,500					797,500
	งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)								797,500				797,500
										0			0

ผู้รายงาน นายวรวิทย์ ศรีวิไล

โทรศัพท์ 5143

แผนดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปีและสิ่งก่อสร้างผูกพันรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ

วงเงิน 3,045,000 บาท

คณะ/หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2564													รวมเงิน
	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	ต.ค.-64	
1. แบบรูปรายการ (พร้อมจัดจ้าง)														
2. ประมาณราคา (พร้อมจัดจ้าง)														
3. ดำเนินการจัดจ้าง														
3.1 จัดทำ TOR														
3.2 ประกาศร่าง TOR														
3.3 ประกาศเชิญชวน														
3.4 เคารราคา														
4. เริ่มสัญญา														
5. เริ่มก่อสร้าง														
6. เบิกจ่าย			0	0	913,500	2,131,500	0	0	0	0	0	0	0	3,045,000
งวดที่ 1				0	913,500									913,500
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)						2,131,500								2,131,500
								0						0
									0					0
													0	0

ผู้รายงาน นายวราวุฒิ ศรีวิไล

โทรศัพท์ 5143