

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

| | |
|-----------------|--|
| โครงการ | งานก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและ อาคารเรียนรวมกับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี |
| ผู้ว่าจ้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี |
| สถานที่ก่อสร้าง | อาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวมกับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี |

กำหนดระยะเวลาการแบ่งงวดงานและงวดเงิน เป็น 4 งวด โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 150 วัน โดยมีรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้

งวดที่ 1 แบ่งเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนเงิน (สะสมร้อยละ 25) ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฐานราก คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสา คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานคาน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานคานเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50%

งวดที่ 2 แบ่งเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนเงิน (สะสมร้อยละ 45) ระยะเวลาก่อสร้าง 85 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเจาะผนัง ช่องทางเชื่อมอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานคานเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันได คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 3 แบ่งเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนเงิน (สะสมร้อยละ 70) ระยะเวลาก่อสร้าง 115 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทาสีเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเก็บรายละเอียดรอยเชื่อม โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- งานเก็บรายละเอียดโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ยกเว้นงานปูกระเบื้องพื้น)

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) แบ่งเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนเงิน (สะสมร้อยละ 100) ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการทดสอบและส่งผลการทดสอบ ระบบไฟฟ้า ทั้งหมด

ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยต้องได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนินการส่ง AS-Built Drawing ทั้งหมด โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่

สภาพเดิม และปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่นๆที่ผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยทั้งหมด