

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

โครงการ งานก่อสร้างรั้วบริเวณหอพักนักศึกษา
ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหอพักนักศึกษา ๒,๓,๔,๕ และหอพักนางยวน เขียวหลาน

กำหนดระยะเวลาการแบ่งงวดงานและงวดเงิน เป็น ๓ งวด โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด ๑๒๐ วัน โดยมีรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้

งวดที่ ๑ แบ่งเป็นร้อยละ ๑๕ ของจำนวนเงินทั้งหมด ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานร่างระบายน้ำเปิด คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานเดินท่อสายเมนไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานร้อยสายเมนไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ แบ่งเป็นร้อยละ ๓๐ (สะสมร้อยละ ๔๕ ของจำนวนเงินทั้งหมด) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานติดตั้งรั้ว WIRE MESH แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๒. งานเดินท่อสายไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๓. งานร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๓ แบ่งเป็นร้อยละ ๓๐ (สะสมร้อยละ ๗๕ ของจำนวนเงินทั้งหมด) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานติดตั้งรั้ว WIRE MESH ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานเดินท่อสายไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๔(งวดสุดท้าย) แบ่งเป็นร้อยละ ๑๕ (สะสมร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเงินทั้งหมด) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานติดตั้งประตูสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานทาสีเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานติดตั้งคอมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. งานเก็บรายละเอียดของรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. งานทดสอบการไหลของน้ำในรางระบายน้ำ ใช้การได้เป็นอย่างดี
๖. งานทดสอบระบบไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของ วสท.พร้อมส่งผลทดสอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการส่ง AS-Built Drawing ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม และปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด