

งวดงาน - งวดเงิน

โครงการงานปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง (อย่างละ 1 ห้อง)

ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ดำเนินการ บริเวณตึกปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง

กำหนดระยะเวลาการแบ่งงวดงานและงวดเงิน เป็น 1 งวด

โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 60 วัน โดยมีรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) แบ่งเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 100) ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานชุดงานถม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์และถังบำบัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประตุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฐานรากและคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม และปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่นๆ ที่ผูกพันทั้งหมด