

งวดเงินงวดงาน
งานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพ
(งบกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa)
จำนวน 3 งวดงาน 90 วัน

กำหนดระยะเวลาการแบ่งงวดงานและงวดเงิน เป็น 3 งวด โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 90 วัน โดยมีรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้

งวดที่ 1 แบ่งเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 30)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานขนย้ายโต๊ะปฏิบัติการ(ของเดิม)ไปยังสถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการชนิดมีชั้นวางของพร้อมอ่างน้ำล้างเครื่องมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 1500x3500x850 มม. (IB1) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 2 แบ่งเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 70)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างน้ำล้างเครื่องมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 1500x3500x850 มม. (IB2) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) แบ่งเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 100)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการชนิดยึดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 750x3600x900 มม. (WB1) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการชนิดยึดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 750x4400x900 มม. (WB2) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- โต๊ะปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า 750x3600x900 มม. (WB3) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้เหล็กปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า 390x850x1800 มม. (CS1) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งตู้เก็บกล่องพร้อมระบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 600x1200x2000 มม. (GCC1) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมติดผนัง 16 นิ้วทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการทดสอบและส่งผลการทดสอบ ระบบไฟฟ้าทั้งหมด และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและเป็นไปตามมาตรฐาน และส่งผลการทดสอบทั้งหมด โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบไฟฟ้า ใช้การได้เป็นอย่างดี
- งานทดสอบการไหลของน้ำไหลได้สะดวก สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
- ทำงานส่วนที่เหลือของโครงการ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ทำความสะอาดบริเวณแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิมและปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)
