

รายละเอียดวงงานและวงเงิน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. ส่งแผนงานก่อสร้าง, ส่งแผนการใช้วัสดุภายในประเทศตามระเบียบงานพัสดุ, ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติตามสัญญา
2. กั้นแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัย
3. งานติดตั้งที่ยึดแป ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
4. งานซ่อมแซมหลังคาและท่อระบายน้ำฝน ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
5. งานทากันซึมพื้นลาดฟ้า ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
6. งานซ่อมแซม-ปรับปรุงบานม้วนเหล็ก ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ภายใน 40 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 70.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง-ผู้พิการ พร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
2. ซ่อมแซมฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
3. งานทาสีน้ำอะคริลิก แล้วเสร็จ
4. ซ่อมแซมเคาน์เตอร์ภายใน-ภายนอก ห้องชมรม ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
5. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
6. งานรี้อและซ่อมแซมสภาพจากการรี้อ ของงานรั้ว-ประตูรั้วเหล็ก แล้วเสร็จ
7. งานติดตั้ง,ย้าย,ปรับปรุง รั้ว-ประตูรั้ว-ผนัง-โครงเหล็ก ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
8. งานหน้าต่าง แล้วเสร็จ
9. ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นภายในอาคาร ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
10. ดำเนินการซ่อมแซม-ปรับปรุงครบถ้วน ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
11. ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ให้มีสภาพเหมาะสม
12. ทำการเก็บกวาดเศษวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่นๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 75 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)