

**รายละเอียดงวดงานและงวดเงิน**  
**งานทาสีผนังภายนอกอาคารศูนย์ประชุมฯ**  
**กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันวันลงนามในสัญญา 3/20**

**งวดที่ 1** เป็นจำนวนเงิน 30% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานทาสีผนังระเบียง ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังด้านหน้าอาคาร แล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังโถงบันไดชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังดาดฟ้าด้านข้างอาคาร แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายละเอียดขอบเขตงานในสัญญาภายใน (30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

**งวดที่ 2** เป็นจำนวนเงิน 30% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานทาสีผนังระเบียง ชั้น 2 แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายละเอียดขอบเขตงานในสัญญาภายใน (45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

**งวดที่ 3** เป็นจำนวนเงิน 40% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานทาสีผนังระเบียง ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังทางลาดรถยนต์ ฝั่งทิศตะวันตก แล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังทางลาดรถยนต์ ฝั่งทิศตะวันออก แล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่เก็บกวาดวัสดุที่เหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดให้เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่นๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง แล้วเสร็จทั้งหมดทุกประการ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน (60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)