

รายละเอียดวงงานและวงเงิน
งานปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 25% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อแผ่นฉนวนกันความร้อนออกจากใต้แผ่น Metal Sheet สระว่ายน้ำพร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ
- งานรื้อแผ่นฉนวนกันความร้อนออกบริเวณประตูทางเข้าพร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตร แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายละเอียดขอบเขตงานในสัญญาภายใน (30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 30% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อกระเบื้องพื้นตามพื้นที่กำหนดเดิมออก แล้วเสร็จ 100%
- งานรื้อกระเบื้องผนังตามพื้นที่กำหนดเดิมออก แล้วเสร็จ 100%
- งานปรับพื้น+ทากันซึม ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ 100
- งานปูกระเบื้องพื้นตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องผนังตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- งานยาแนวกระเบื้องพื้นและผนังตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างใต้น้ำ สระว่ายน้ำ 50 เมตร แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายละเอียดขอบเขตงานในสัญญาภายใน (60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 25% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องปั๊มสระว่ายน้ำ 50 เมตร แล้วเสร็จ
- งานเปลี่ยนน็อตแทนกระโดดสระน้ำ แล้วเสร็จ
- งานซ่อมรางระบายน้ำสแตนเลสตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- งานรื้อฝ้าเพดานสมาร์ททบอร์ดตามรูปแบบ แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายละเอียดขอบเขตงานในสัญญาภายใน (90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 20% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานหล่อปูนโคนเสาเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานขัดสนิม พร้อมทาสีโครงเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานสมาร์ททบอร์ดตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบายน้ำฝนขนาด 3 นิ้ว แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบายน้ำฝนเดิมขนาด 3 นิ้ว เป็นขนาด 6 นิ้ว แล้วเสร็จ
- งานประตู แล้วเสร็จ

- งานทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
- งาน Training ระบบการใช้งาน แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงซ่อมแซม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ให้มีสภาพเหมาะสม
- ปรับพื้นที่เก็บกวาดวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่นๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด (120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้ายของสัญญา