

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	724,513.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	724,513.00	
	เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน		

หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคา ปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณา หรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ผศ.ดร.ครรชิต เชื้อขำ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชน บุรพาศิริวัฒน์)

(หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุมาศ อ่อนน้อม)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ฝ่าย / งาน

ส่วน

ประเภท

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

4

ผ่าน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	571,113.00	1.2686	724,513.95	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			724,513.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			724,513.00	
	ตัวอักษร	(เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท / ตร.ม.		

หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคาก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณา หรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัยมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ผศ.ดร.กรรชิต เชื้อขำ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชน พรพาศิริวัฒน์)

(หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน)

ลงชื่อ.....นายวิชาสิทธิ์.....กรรมการ

(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภานมาศ อ่อนนุ่ม)

