

รายละเอียดวงงานและวงเงิน
งานซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์ประชุมฯ ฝั่งทิศตะวันออก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 45% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานยิงซิลิโคนนอตหลังคา ผนัง จุตรอยรั่ว และนอตสายล่อฟ้า แล้วเสร็จ
- งานซ่อมจุดรั่วซึมบริเวณท่อระบายน้ำฝนโถงบันไดด้านหน้าซ้ายมือ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสงชนิดขาวขุ่น ด้านหน้าอาคาร แล้วเสร็จ
- งานเปลี่ยนกระจกโถงบันไดฝั่งทิศตะวันออกพร้อมยิงซิลิโคนทับยางกระจก แล้วเสร็จ
- งานรื้อกระจกกรอบอลูมิเนียมพร้อมก่ออิฐบล็อกแก้วโถงบันไดด้านหลังอาคาร แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายละเอียดขอบเขตงานในสัญญาภายใน (30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 55% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานปูกระเบื้องพื้นและบุกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานทาสีฝ้าเพดานและทาสีโถงบันได แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมปรับปรุงประตู แล้วเสร็จ
- งานเปลี่ยนยางกระจกติดตายพร้อมยิงซิลิโคนทับ แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างให้มีสภาพเหมาะสม
- งานปรับพื้นที่เก็บกวาดวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่นๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด (60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)