
 
 

 
รายละเอียดงวดงานและงวดเงิน 

   โครงการก่อสร้างหลังคาทางเข้าอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี 

--------------------------------------------------------------------------- 

งวดที่ 1  เป็นเงินร้อยละ 5 ของมูลค่างานจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ 

- งานติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ 
- งานก่อสร้างฐานรากท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเสารับหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ 

  ( ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 45  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน ) 
 

งวดที่ 2  เป็นเงินร้อยละ 15 ของมูลค่างานจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ 

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50% 
- งานติดตั้งแผ่นหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50% 
- งานติดตั้งผนังโครงเหล็กแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50% 
 ( ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน ) 

 

งวดที่ 3  เป็นเงินร้อยละ 15 ของมูลค่างานจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ 

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งแผ่นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งผนังโครงเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งรางระบายน ้าสแตนเลสทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 ( ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 120  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน ) 
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งวดที่ 4  เป็นเงินร้อยละ 25 ของมูลค่างานจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ 

- งานติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายไฟแล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ALUMINIUM COMPOSITE SHEET แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50% 
 ( ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 150  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน ) 
   

งวดที่ 5  เป็นเงินร้อยละ 25 ของมูลค่างานจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ 

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ALUMINIUM COMPOSITE SHEET ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 ( ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน ) 
 

งวดที่ 6  เป็นเงินร้อยละ 15 ของมูลค่างานจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ 

- งานคูระบายน ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทรายล้างทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานปรับปรุงบ่อพักทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานท าความสะอาดพ้ืนที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

( ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน ) 
 

      


