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รายละเอียดงวดงานและงวดเงิน 

งานปรับปรุงห5องพร5อมครุภัณฑ<ระบบห5องศูนย<กลางข5อมูลวิทยาเขตตรัง 1 งาน 

กำหนดงานแล5วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 
งวดที ่1 เป#นจำนวนเงิน 8% ของราคาค2าก2อสร5างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู5รับจ5างได5ดำเนินการ 

1.1 จัดทำรายละเอียด(Shop Drawing) แล5วเสร็จ 100% 

1.2 งานกั้นห5อง แล5วเสร็จ 100% 

1.3 งานติดตั้งประตู แล5วเสร็จ 100% 

1.4 งานทาสีภายใน แล5วเสร็จ 100% 

1.5 งานปรับปรุงฝbาเพดานแบบ T-Bar แล5วเสร็จ 100% 

 

งานงวดที1่ แล5วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันลงนามในสัญญา 

 

งวดที่ 2 เป#นจำนวนเงิน 20% ของราคาค2าก2อสร5างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู5รับจ5างได5ดำเนินการ 

1.1 งานติดตั้งระบบไฟฟbา(Electrical System) แล5วเสร็จ 100% 

1.2 งานติดตั้งระบบสำรองไฟฟbาต2อเนื่อง(UPS System) แล5วเสร็จ 100% 

1.3 งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น(Precision Air System) แล5วเสร็จ 100% 

1.4 งานติดตั้งระบบปbองกันอัคคีภัย(Fire Alarm System) แล5วเสร็จ 100% 

1.5 งานติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ(Water Leak Detector System) แล5วเสร็จ 100% 

1.6 งานติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง(Aspiration Smoke Detector System) แล5วเสร็จ 100% 

 

งานงวดที2่ แล5วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันลงนามในสัญญา 

 

งวดที่ 3 เป#นจำนวนเงิน 19% ของราคาค2าก2อสร5างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู5รับจ5างได5ดำเนินการ 

1.1 งานติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป(Raised Floor System) แล5วเสร็จ 100% 

1.2 งานติดตั้งระบบควบคุมการผ2านเข5าออกอัตโนมัติ(Access Control System) แล5วเสร็จ 100% 

1.3 งานติดตั้งระบบสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร�(Cabling System) แล5วเสร็จ 100% 

 

งานงวดที3่ แล5วเสร็จภายใน 120 วันนับจากวันลงนามในสัญญา 

 

งวดที่ 4 เป#นจำนวนเงิน 18% ของราคาค2าก2อสร5างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู5รับจ5างได5ดำเนินการ 

1.1 ติดตั้งครุภัณฑ�ระบบสำรองไฟฟbาต2อเนื่อง(UPS System) แล5วเสร็จ 100% 

 

งานงวดที4่ แล5วเสร็จภายใน 150 วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
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งวดที่ 5 เป#นจำนวนเงิน 22% ของราคาค2าก2อสร5างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู5รับจ5างได5ดำเนินการ 

1.1 ติดตั้งครุภัณฑ�ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น(Precision Air System) แล5วเสร็จ 

100% 

 

งานงวดที5่ แล5วเสร็จภายใน 180 วันนับจากวันลงนามในสัญญา 

 

งวดที่ 6 เป#นจำนวนเงิน 13% ของราคาค2าก2อสร5างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู5รับจ5างได5ดำเนินการ 

1.1 ติดตั้งครุภัณฑ�ระบบเฝbาดูและแจ5งเตือนอัตโนมัติ (Environment Monitoring System) แล5วเสร็จ 100% 

1.2 ติดตั้งครุภัณฑ�ห5องเก็บความเย็น(Cold containment aisles) และตู5 Rack ขนาด 42U แล5วเสร็จ 100% 

1.3 ติดตั้งครุภัณฑ�ระบบกล5องโทรทัศน�วงจรป�ด(CCTV) แล5วเสร็จ 100% 

1.4 งานเคลื่อนย5ายและติดตั้งอุปกรณ�เครือข2าย แล5วเสร็จ 100% 

1.5 ส2งมอบแบบติดตั้ง(Asbuilt Drawing) แล5วเสร็จ 100% 

1.6 ทำความสะอาดรอบบริเวณสถานที่ก2อสร5างให5เรียบร5อย และทำงานส2วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฎใน

รายละเอียดในสัญญาทั้งหมดแล5วเสร็จบริบูรณ� พร5อมทั้งผู5รับจ5างได5ปฏิบัติงานทั้งหมดให5แล5วเสร็จเรียบร5อยตาม

สัญญาทั้งหมดเสร็จเรียบร5อยถูกต5องตามรูปแบบรายการสัญญา พร5อมทั้งได5ปฎิบัติงานตามสัญญาข5ออื่นๆ ที่

ผูกพันกับมหาวิทยาลัย รวมเวลาที่ใช5ในการก2อสร5างแล5วเสร็จทั้งหมด 210 วัน(นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 


